

# 荒川区災害廃棄物等処理方針


## — 概要版 —

### 方針の目的

- ◇ 被災した区民等が環境衛生を維持する上で密接に関わる災害廃棄物等を迅速かつ適正に処理するための方針を明らかにする。
- ◇ 廃棄物等に起因する初期の混乱を最小限にとどめるとともに、一日も早い復旧・復興に資する。

### 方針の位置付け

- ◇ 荒川区地域防災計画、東京都災害廃棄物処理計画及び特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン等の計画との整合を図り、災害廃棄物等の処理方法や収集・運搬に関する基本的な事項を示す。



## 対象とする災害： 地震災害

※ 風水害は本方針で準用することを想定していたが、台風  
の甚大な被害状況を鑑み、区防災計画と整合を図りながら  
検討を深める

### 災害廃棄物等推計発生量【地震規模 東京湾北部地震M7.3（冬18時）】

- ・がれき 約154万t
- ・し尿 約172kl/日
- ・生活ごみ 約123t/日

#### 【参考】

がれき 23区全体 約4,049万t  
生活ごみ 通常時 約118t/日

発災から3年間を  
目途に処理

## 一次仮置場

※ 荒川区地域防災計画に準ずる

◇ 一次仮置場は、公衆衛生の確保の目的で、大量に発生することが予想される災害廃棄物（がれき）を一時的に保管する場所

◇ 発災後、被害状況等を踏まえ、災害廃棄物（がれき）を保管する一次仮置場を選定する。

## 災害廃棄物（がれき）の種類と一次仮置場のイメージ

【金属くず】



【木くず】



【タイヤ】



【家電】




【畳】



【危険物】



【コンクリート系混合物】



【可燃系混合物】




【不燃系混合物】



## 災害廃棄物等処理までのプロセス

- ◇ 災害廃棄物等の種類により区が収集・搬送し、その後、中間処理、最終処分を行う。



## 区民等への広報

- ◇ 災害廃棄物等の適正かつ迅速な処理を推進するためには、区民や事業者の協力が不可欠であり、関係部署と連携し、災害廃棄物等の処理に関する広報の充実を図る。

- 家族の人数×7日分（最低3日分）の携帯トイレの備蓄
- 生活ごみの適正な保管・排出と手洗い・屋内換気等の感染症予防方法
- 一次仮置場への搬入に際しての分別方法
- 腐敗性廃棄物の排出方法
- 便乗ごみの排出、混乱に乗じた不法投棄及び野焼き等の不適正な処理の禁止 など

## 災害廃棄物等処理の進め方

※ 日数は目安であり、進行により処理時期が前後する

時系列		実施内容
初動期	発災直後 ～3 日目	<p><b>人命救助を最優先に収集体制を準備</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○区内の被災状況、廃棄物処理施設・雇上会社等の状況について情報を集約</li> <li>○消防・警察・自衛隊及び各道路管理者等と連携し、道路上の倒壊家屋等の障害物を応急集積場所等に撤去を開始</li> </ul>
	～7 日目	<p><b>被害状況の把握、道路啓開</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○一次仮置場の状況を確認し、災害廃棄物等の分別・配置場所を設定</li> <li>○災害廃棄物等の発生量、処理可能量の概算</li> <li>○避難所の開設に合わせ避難所ごみ・し尿の収集運搬・処理体制を整備</li> </ul>
	～1 ヶ月目	<p><b>一次仮置場の管理・運営、収集・運搬</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○一次仮置場の管理・運営体制を整備</li> <li>○周辺環境への影響を防止するため環境モニタリングを実施（以降、継続実施）</li> <li>○避難所から発生するし尿の収集・運搬</li> <li>○生活ごみの計画的な収集・運搬</li> <li>○災害廃棄物等の発生量や被害状況を踏まえ、災害廃棄物等処理実行計画を策定</li> </ul>
応急期	～6 ヶ月目	<p><b>処理ルートを整備、公費解体の受付や解体工事</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○災害廃棄物処理実行計画の見直し</li> <li>○一次仮置場の管理・運営の継続</li> <li>○公費解体の受付や解体工事を実施し、排出現場で分別をできる限り実施</li> <li>○二次仮置場への排出物の搬入、破碎、選別等を開始</li> <li>○処理施設への搬入、中間処理、最終処分を実施</li> </ul>
復旧期	～3 年目	<p><b>処理完了に向けた準備</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○収集・運搬の見直し</li> <li>○集団回収の再開</li> <li>○復興資材の品質評価、搬出</li> <li>○一次仮置場の閉鎖準備</li> </ul>