

アクションカード

① 総括責任者

① 総括責任者
I-1

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

所 属	
担 当 者	



D-6. 災害対応の開始指示



<②企画>
A-5. 被災情報等の集約
<⑥,⑦,⑨現場対応>
A-2~4. 被災状況等の確認



<②企画>
B-13. 災害廃棄物発生量の推計

D-14. (災害廃棄物発生量の推計値)首長、対策本部への報告、対応協議




注意点・災害廃棄物発生量の推計値の報告

D-16. (災害廃棄物発生量の推計値)県、国への報告、対応協議



注意点・災害廃棄物発生量の推計値の報告

<②企画>
A-11. 県、国の処理方針の確認



<②企画>
A-11. 県、国の処理方針の確認

C-21. 災害廃棄物処理方針の決定




<②企画>
B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討

アクションカード

① 総括責任者

① 総括責任者
I-2

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し



アクションカード

① 総括責任者

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<②企画>
B-47. 災害廃棄物
処理実行計画の見
直し

D-49. (見直し後の災害廃棄物処理実行計画)
首長、対策本部への報告、対応協議

注意点・見直し後の災害廃棄物処理実行計画の内容
を報告

D-50. (見直し後の災害廃棄物処理実行計画)
県、国への報告、対応協議

注意点・見直し後の災害廃棄物処理実行計画の内容
を報告

F-54. 見直し後の災害廃棄物処理実行
計画の公表

D-52. 受入自治体との最終調整

注意点・自治体の首長または総括責任者同士で確認

<②企画>
D-53. 受入自治
体への搬出指示

① 総括責任者


I-3

アクションカード

① 総括責任者

Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去


所 属	
担 当 者	



<②企画>
A-2. 被災情報等の
集約(終了時まで継
続)

C-4. 仮設トイレの設置決定

<②企画>
D-5. 仮設トイレの
設置指示



前フェーズの対応を継続

アクションカード

① 総括責任者

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理


所属	
担当者	




<②企画>
A-3. 被災情報等の集約

C-5. 対応方針の決定
 注意点 ・生活ごみの収集運搬、処理に関し、他の自治体、協定団体、委託先等への応援要請方針を決定

<②企画>
D-6. 対応方針に基づく対応の指示



前フェーズの対応を継続



<②企画>
B-4. 広域処理の検討

C-22. 他の自治体への支援要請方針の決定(広域処理体制の検討へ)
 注意点 ・避難所、一般家庭からの生活ごみの広域処理を決定
 ・災害廃棄物の広域処理体制に留意のうえ、生活ごみの広域処理体制を検討




前フェーズの対応を継続

アクションカード

① 総括責任者

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	



<②企画>
A-3. 被災情報等の集約(終了時まで継続)


C-5. 対応方針の決定

注意点 ・し尿の収集運搬、処理に関し、他の自治体、協定団体、委託先等への応援要請方針を決定

<②企画>
D-6. 対応方針に基づく対応の指示



前フェーズの対応を継続



<②企画>
B-4. 広域処理の検討

C-21. 他の自治体への支援要請方針の決定(広域処理体制の検討へ)

注意点 ・し尿の広域処理を決定
・災害廃棄物の広域処理体制に留意のうえ、し尿の広域処理体制を検討




前フェーズの対応を継続

アクションカード

① 総括責任者

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理

所属	
担当者	




C-1. 住民用仮置場の設置決定

注意点・(定義)住民用仮置場とは、住民の片づけ
ごみ用の仮置場を指す



<②企画>
D-2. 住民用仮置
場の設置指示




<②企画>
B-7. 住民用仮置
場の増設検討

C-8. 住民用仮置場の増設決定



<②企画>
D-9. 住民用仮置
場の増設指示



前フェーズの対応を継続

アクションカード

① 総括責任者

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<②企画>
B-12. 土壌汚染調査・整地の検討

C-13. 土壌汚染調査・整地の決定

<②企画>
D-14. 土壌汚染調査・整地の指示

① 総括責任者


V-2

アクションカード

① 総括責任者

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所属	
担当者	



C-1. 緊急仮置場の設置決定

注意点 ・ (定義) 緊急仮置場とは、自衛隊ごみ・啓開ごみ置場をいう。災害廃棄物対策本部からの指示に基づいて実施

□

<②企画>
D-2. 緊急仮置場の設置指示



<②企画>
B-6. 一次仮置場の必要面積の算出

C-9. 一次仮置場の設置決定

注意点 ・ 必要面積の算出が困難な場合は先に設置を指示

□


<⑦仮置場>
B-7. 一次仮置場の候補地選定

C-10. 一次仮置場の設置場所の決定

□

<②企画>
D-11. 一次仮置場候補地の選定指示

<②企画>
D-12. 一次仮置場の設置指示



C-17. 一次仮置場の増設・集約方針の決定

注意点 ・ 増設の場合、第2フェーズ D-12.のフローへ
・ 集約の場合、復興期 F-32.のフローへ

□

<⑦仮置場>
D-12. 一次仮置場の設置指示

<②企画>
D-18. 一次仮置場の集約指示

アクションカード

① 総括責任者

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

第1フェーズ (前アクション)	第2フェーズ	第3フェーズ	第4フェーズ	復旧期
	《アクション》			
	前フェーズの対応を継続			

① 総括責任者


VI
|
2

アクションカード

① 総括責任者

VII がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所 属	
担 当 者	



<②企画>
B-2. 家屋の解体撤去方針の検討

C-3. 家屋の解体撤去方針の決定

<⑤住民窓口>
X-5. 家屋の解体撤去方針の広報
F-4. 解体撤去の申請受付体制の整備

<③総務>
D-6. 解体工事の委託先との調整(協定又は指名業者)



前フェーズの対応を継続

② 企画

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

所属	
担当者	

② 企画

I-1



- <①総括責任者>
D-6. 災害対応の開始指示
- <③総務>
A-1. 自衛隊、警察、消防との連携情報の収集
- <⑥、⑦、⑨現場対応>
A-2～4. 被災状況等の確認

A-5. 被災情報等の集約

- <②企画>
B-12. 被災情報等の集約、解析



- <②企画>
A-5. 被災情報等の集約
- <⑥～⑨現場対応>
A-7～10. 被災状況等の確認

B-12. 被災情報等の集約、解析

B-13. 災害廃棄物発生量の推計
 注意点・被災家屋数等の情報に応じて適宜見直し

- <①総括責任者>
D-16. (災害廃棄物発生量の推計値) 県、国への報告、対応協議

A-11. 県、国の処理方針の確認

- <①総括責任者>
D-14. (災害廃棄物発生量の推計値) 首長、対策本部への報告、対応協議

- <③総務>
D-15. 県、国、周辺自治体との連絡調整

注意点・被災状況により県への事務委託を検討(委託する場合は、委託先との連携を踏まえた実行計画となる)


- <①総括責任者>
C-21. 災害廃棄物処理方針の決定

アクションカード

② 企画


② 企画
I-2

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し



② 企画

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し




アクションカード

② 企画

② 企画
I-4

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し





アクションカード

② 企画

Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去

所属	
担当者	




アクションカード

② 企画

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	



＜⑥ごみ・し尿対応＞
A-1. 一般廃棄物処理施設の被害、収集運搬業者の被災状況の確認
A-2. 収集運搬車両の必要台数・不足台数、処理施設の必要処理能力・不足処理能力の確認

A-3. 被災情報等の集約

＜①総括責任者＞
C-5. 対応方針の決定


＜①総括責任者＞
C-5. 対応方針の決定

D-6. 対応方針に基づく対応の指示

＜③総務＞
D-11. 他の市町村、協定団体、委託先との調整(収集運搬車両)

B-4. 広域処理の検討
【注意点】・避難所・一般家庭からの生活ごみの広域処理を検討

＜①総括責任者＞
C-22. 他の自治体への支援要請方針の決定(広域処理体制の検討へ)




前フェーズの対応を継続

アクションカード

② 企画

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	



＜⑥ごみ・し尿対応＞
A-1. 下水道・し尿処理施設の被害状況、収集運搬業者の被災状況の確認
A-2. 収集運搬車両の必要台数・不足台数、処理施設の必要処理能力・不足処理能力の確認

A-3. 被災情報等の集約
(終了時まで継続)

＜①総括責任者＞
C-5. 対応方針の決定


＜①総括責任者＞
C-5. 対応方針の決定

D-6. 対応方針に基づく対応の指示

＜③総務＞
D-11. 他の市町村、協定団体、委託先との調整(収集車両)

B-4. 広域処理の検討
注意点・し尿の広域処理を検討

＜①総括責任者＞
C-21. 他の自治体への支援要請方針の決定(広域処理体制の検討へ)




前フェーズの対応を継続

アクションカード

② 企画

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理


所属	
担当者	



<①総括責任者>
C-1. 住民用仮置場の設置決定

D-2. 住民用仮置場の設置指示

<⑦仮置場>
F-3. 住民用仮置場の設置



<⑤住民窓口>
A-6. 住民用仮置場の苦情、追加の設置要望等の集約

<⑦仮置場>
F-4. 住民用仮置場の管理(閉鎖まで継続)

B-7. 住民用仮置場の増設検討

<①総括責任者>
C-8. 住民用仮置場の増設決定

<①総括責任者>
C-8. 住民用仮置場の増設決定

D-9. 住民用仮置場の増設指示

<⑦仮置場>
F-11. 住民用仮置場の増設

アクションカード


② 企画

② 企画
V-2

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理



前フェーズの対応を継続




B-12. 土壤汚染調査・整地の検討

<①総括責任者>
C-13. 土壤汚染調査・整地の決定

<①総括責任者>
C-13. 土壤汚染調査・整地の決定

D-14 土壤汚染調査・整地の指示

<⑦仮置場>
F-15. 住民用仮置場の土壤汚染調査・整地




アクションカード

② 企画

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所属	
担当者	



<①総括責任者>
C-1. 緊急仮置場の設置決定

D-2. 緊急仮置場の設置指示

<③総務>
D-3. 自衛隊との連絡調整
<⑦仮置場>
F-4. 緊急仮置場の設置



B-5. 災害廃棄物発生量の推計

B-6. 一次仮置場の必要面積の算出

<①総括責任者>
C-9. 一次仮置場の設置決定

D-11. 一次仮置場候補地の選定指示

<①総括責任者>
C-9. 一次仮置場の設置決定

<①総括責任者>
C-10. 一次仮置場の設置場所の決定

D-12. 一次仮置場の設置指示

<⑦仮置場>
B-7. 一次仮置場の候補地選定

<①総括責任者>
C-17. 一次仮置場の増設・集約方針の決定


<⑦仮置場>
B-8. 一次仮置場の設置工事及び運営管理業務の積算
<⑤住民窓口>
X-14. 周辺住民への周知、一次仮置場ルール広報
<③総務>
D-19. 委託先との調整(災害協定、又は指名業者)

アクションカード

② 企画

② 企画
VI-2

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理




アクションカード

② 企画

Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所属	
担当者	



<⑧解体撤去>
B-1. 家屋の解体撤去方法の検討

B-2. 家屋の解体撤去方針の検討

【注意点】

- ・国の方針等の確認、公費解体範囲の明確化
- ・特殊建物（冷凍倉庫、病院、工場等）の解体実施者の検討（県委託等）

<①総括責任者>
C-3. 家屋の解体撤去方針の決定



前フェーズの対応を継続

アクションカード


③ 総務

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

所属	
担当者	


③ 総務

I-1




A-1. 自衛隊、警察、消防との連携情報の収集

<②企画>
A-5. 被災情報等の集約



<②企画>
A-11. 県、国の処理方針の確認

D-15. 県、国、周辺自治体との連絡調整
【注意点】・県、国、周辺自治体との連絡調整は企画と連携



<②企画>
B-19.(災害廃棄物)他の自治体への処理委託量の検討

D-23. (生活ごみ)県、国、周辺自治体との連絡調整
【注意点】・県、国、周辺自治体との連絡調整は企画と連携

<②企画>
B-20.(生活ごみ)他の自治体への処理委託の検討

<②企画>
D-24.(生活ごみ)受入自治体との搬出廃棄物の性状、量、搬出時期の交渉

D-26. (生活ごみ)受入自治体との手続交渉
【注意点】・関連法に基づいた手続を実施


アクションカード

③ 総務

③ 総務

I-2

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し



アクションカード

③ 総務

③
総務

Ⅱ
1
2

Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去



第1フェーズ (前アクション)	第2フェーズ	第3フェーズ 《アクション》	第4フェーズ	復旧期 (後アクション)
	前フェーズの対応を継続			

アクションカード

③ 総務

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	



＜②企画＞
D-6. 対応方針に基づく対応の指示

D-11. 他の市町村、協定団体、委託先との調整(収集運搬車両)


＜④経理＞
E-14. 収集運搬業務の委託契約

A-10. 県・庁内への報告
(ごみ処理施設の被災状況)

＜⑥ごみ・し尿対応＞
A-9. 一般廃棄物処理施設・収集運搬業者の燃料・薬剤の確保状況の確認

D-13. 協定団体、委託先との調整
(燃料・薬剤の確保)

＜④経理＞
E-15. 燃料・薬剤の調達契約



A-20. 県・庁内への報告
(ごみ処理状況)

【注意点】・25. の処理再開以後、一般廃棄物処理施設での処理状況を報告

アクションカード

③ 総務

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

前フェーズの対応を継続

③
総務

Ⅲ
1
2

アクションカード



③ 総務

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	

③ 総務

IV
1



<②企画>
D-6. 対応方針に
基づく対応の指示

D-11. 他の市町村、協定団体、委託先との調整(収集車両)



<④経理>
E-14. 収集運搬
業務の委託契約

A-10. 県・庁内への報告
(し尿処理施設の被災状況)




<⑥ごみ・し尿対応>
A-8. し尿処理施設、
収集運搬業者の燃料
確保状況の確認

D-13. 協定団体、委託先との調整
(燃料・薬剤の確保)



<④経理>
E-15. 燃料・薬剤
の調達契約



A-19. 県・庁内への報告
(し尿処理状況)



【注意】・22. の実行よりし尿処理施設での処理状況を報告

アクションカード

③ 総務

③
総務

IV
1
2

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理

第1フェーズ (前アクション)	第2フェーズ 《アクション》	第3フェーズ	第4フェーズ	復旧期 (後アクション)
	前フェーズの対応を継続			

アクションカード


③ 総務

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所属	
担当者	


③
総務

VI
1




<②企画>
D-2. 緊急仮置場の設置指示

D-3. 自衛隊との連絡調整



前フェーズの対応を継続



<⑦仮置場>
D-12. 一次仮置場の設置指示

D-19. 委託先との調整
(災害協定、又は指名業者)


注意点 ・ 一次仮置場の設置・運営業務、がれきの収集運搬業務の契約に向けた調整



<④経理>
E-21. 一次仮置場の設置・運営管理の契約

A-15. 県・庁内への報告

注意点 ・ 一次仮置場の設置状況、災害廃棄物の搬入・搬出状況を報告




前フェーズの対応を継続

アクションカード

③ 総務

Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所属	
担当者	




④ 経 理

④ 経 理

I - 1

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

所 属	
担 当 者	



<③総務>
D-36.(災害廃棄物)
委託業者等との調整

E-41. (災害廃棄物)委託業務の発注・契約

注意点 ・ 応急期に限らず発注が行われる時期に対応

<⑥～⑨現場対応>
F-43.災害廃棄物
処理実行計画に基
づく処理業務の実
行・監理



前フェーズの対応を継続


アクションカード

④ 経 理

Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去

④ 経 理
Ⅱ
1

所 属	
担 当 者	



<③総務>
D-9. 不足分の仮設
トイレの手配(県、他
の自治体、協定団体
との連絡調整)

E-12. 仮設トイレの設置契約




<⑥ごみ・し尿対応>
D-10. 仮設トイレの
委託業者、協定団
体との調整

<③総務>
D-11. 仮設トイレの
し尿の収集運搬委
託の手配

E-13. 仮設トイレのし尿の収集運搬契約



<⑥ごみ・し尿対応>
F-16. 仮設トイレのし
尿収集運搬開始



<③総務>
D-20. 追加分の仮
設トイレの手配(県、
他の自治体、協定団
体との連絡調整)

E-21. 仮設トイレの追加契約、余剰分の
契約終了



<⑥ごみ・し尿対応>
F-23. 仮設トイレの追
加、集約、撤去

アクションカード

④ 経 理

Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

前フェーズの対応を継続

④
経
理



Ⅱ
|
2

アクションカード

④ 経 理

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

所 属	
担 当 者	



<③総務>
D-11. 他の市町村、
協定団体、委託先と
の調整(収集運搬車
両)

E-14. 収集運搬業務の委託契約




<⑥ごみ・し尿対応>
D-12. 収集運搬
体制の調整、確立

<③総務>
D-13. 協定団体、
委託先との調整(燃
料・薬剤の確保)

E-15. 燃料・薬剤の調達契約



<⑥ごみ・し尿対応>
F-16. 燃料・薬剤
の確保、配分




前フェーズの対応を継続

アクションカード

④ 経 理

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理

所 属	
担 当 者	



<③総務>
D-11. 他の市町村、
協定団体、委託先との
調整(収集車両)

E-14. 収集運搬業務の委託契約




<⑥ごみ・し尿対応>
D-12. 収集運搬
体制の調整、確立

<③総務>
D-13. 協定団体、
委託先との調整(燃
料・薬剤の確保)

E-15. 燃料・薬剤の調達契約



<⑥ごみ・し尿対応>
F-16. 燃料・薬剤
の確保、配分



前フェーズの対応を継続


④ 経 理
IV
1

アクションカード

④ 経 理

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所 属	
担 当 者	




<⑦仮置場>
B-8. 一次仮置場の
設置工事及び運営
管理業務の積算

<③総務>
D-19. 委託先との
調整(災害協定、又
は指名業者)

E-21. 一次仮置場の設置・運営管理の
契約

<⑦仮置場>
D-20. 委託業者と
の業務調整




前フェーズの対応を継続

アクションカード

④ 経 理

Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理


所 属	
担 当 者	



<③総務>
D-7. 解体申請手続きの委託先との調整

E-9. 解体申請手続きの委託契約
 [注意点] ・必要に応じて

<⑧解体撤去>
D-8. 解体申請手続きの委託先との調整



<⑧解体撤去>
F-11. 申請建物の調査、積算、発注準備

E-15. 解体工事の契約
 [注意点] ・所有者・解体業者・市町村の三者契約

<⑧解体撤去>
D-14. 所有者、委託業者との調整


④ 経 理
Ⅶ | 1

アクションカード

⑤ 住民窓口

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

所属	
担当者	



X-45. 災害廃棄物処理実行計画に基づく
収集運搬や解体撤去の住民への広報




前フェーズの対応を継続

アクションカード

⑤ 住民窓口

Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去


所属	
担当者	



＜②企画＞
A-2. 被災情報等の集約(終了時まで継続)

X-6. 使用可能トイレの場所、トイレ使用ルールの広報

注意点・避難所に加え、上下水道が被災した地域の使用可能トイレの場所を広報
・使用済トイレットペーパーを便槽に入れない、ビニール袋等で分別する等の仮設トイレ使用ルートを広報



＜⑥ごみ・し尿対応＞
F-15. 仮設トイレの確保・設置

A-8. 仮設トイレの設置要望の集約



X-17. 仮設トイレの設置場所の広報

注意点・仮設トイレの設置後、速やかに実施
・避難所に加え、上下水道が被災した地域の仮設トイレの場所を広報




アクションカード

⑤ 住民窓口

⑤ 住民窓口
II 2

II 仮設トイレの設置、維持管理、撤去




アクションカード

⑤ 住民窓口


Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	



X-7. 災害ごみの分別区分・排出方法に関する広報

注意点 ・道端ごみを作らないため、住民による片づけの着手前に方針を広報




X-19. 避難所ごみの分別ルール広報

注意点 ・避難所開設と同時に避難者に周知
・避難所管理者と連携し、ごみの保管場所・衛生管理方法を広報
・リサイクルが可能となるよう分別排出を基本とする



＜⑥ごみし尿対応＞
F-17. 避難所ごみの収集開始




X-27. 収集ステーションの分別ルール広報

注意点 ・生活ごみと片づけごみのそれぞれの分別区分、排出場所の明確化



＜⑥ごみし尿対応＞
F-24. 一般家庭ごみの収集開始





前フェーズの対応を継続

アクションカード


⑤ 住民窓口

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理

所属	
担当者	




X-5. 周辺住民への周知、住民用仮置場
 ルールの広報
 注意点・設置期間を明示




A-6. 住民用仮置場の苦情、追加の設置
 要望等の集約



<②企画>
 B-7. 住民用仮置場
 の増設検討



前フェーズの対応を継続



<⑦仮置場>
 F-4. 住民用仮置場
 の管理(閉鎖まで継
 続)

X-17. 住民用仮置場の閉鎖に関する
 広報
 注意点・被災状況によって前倒しで実施




アクションカード

⑤ 住民窓口


VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所属	
担当者	



<②企画>
D-12. 一次仮置場の設置指示

X-14. 周辺住民への周知、一次仮置場
ルールの広報



<⑦仮置場>
D-20. 委託業者との業務調整

X-31. 一次仮置場に関する広報

注意点

- ・ 一次仮置場への搬入ルールを周知
- ・ 思い出の品・貴重品の取扱方法及び情報を公開
- ・ 保管期間、引取りに来ない場合の対応方法を明記




前フェーズの対応を継続

アクションカード

⑤ 住民窓口

VII がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所属	
担当者	




<①総括責任者>
C-3. 家屋の解体撤去方針の決定

X-5. 家屋の解体撤去方針の広報
 [注意点] ・ 損壊判定の実施時期等の今後の予定を周知
 ・ 公費解体の国の方針等を確認、周知

F-4. 解体撤去の申請受付体制の整備
 [注意点] ・ 提出必要書類を確認

<⑤住民窓口>
X-12. 解体撤去方法、申請受付方法の広報



<⑤住民窓口>
F-4. 解体撤去の申請受付体制の整備

X-12. 解体撤去方法、申請受付方法の広報
 [注意点] ・ 受付終了時期についても周知

<③総務>
D-6. 解体工事の委託先との調整(協定又は指名業者)

<⑧解体撤去>
D-8. 解体申請手続きの委託先との調整

F-10. 解体撤去の申請受付

<⑧解体撤去>
F-11. 申請建物の調査、積算、発注準備

アクションカード

⑤ 住民窓口

Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》


→ (後アクション)

前フェーズの対応を継続

⑥ ごみ・し尿対応

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し


所 属	
担 当 者	



<①総括責任者>
D-6. 災害対応の
開始指示


A-3. 施設等の被災状況の確認
 注意点 ・ 担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施

<②企画>
A-5. 被災情報等
の集約



A-8. 施設等の被災状況の確認
 注意点 ・ 担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施

<②企画>
B-12. 被災情報
等の集約、解析



A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成
に向けた被災状況、処理状況の報告
 注意点 ・ 平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認

<②企画>
D-25. (生活ごみ)
搬出廃棄物の性状
等の調整指示

F-27. (生活ごみ)搬出廃棄物の性状等
の調整
 注意点 ・ 受入先の要求品質を満たすよう調整


<②企画>
B-18. 災害廃棄物
処理実行計画の検
討

アクションカード

⑥ ごみ・し尿対応

⑥
ごみ・し尿対応
I-2

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し



⑥ ごみ・し尿対応

Ⅱ 仮設トイレの設置、維持管理、撤去

所属	
担当者	



A-1. 下水道・し尿処理施設の被害状況の確認
 注意点・断水状況も確認



<②企画>
 A-2. 被災情報等の集約(終了時まで継続)

B-3. 仮設トイレ必要数の推計
 注意点・避難人数、下水道区域被災情報にあわせて必要数を推計



<②企画>
 A-2. 被災情報等の集約(終了時まで継続)



<②企画>
 D-5. 仮設トイレの設置指示

F-14. 備蓄トイレの配置
 注意点・4.仮設トイレの設置決定後、速やかに実施
 ・おむつ、生理用品、消毒液等老若男女に対応した消耗品、備品等の確保は仮設トイレ管理者が調整



<④経理>
 E-12. 仮設トイレの設置契約

D-10. 仮設トイレの委託業者、協定団体との調整



F-15. 仮設トイレの確保・設置
 注意点・委託業者、協定団体からレンタルした仮設トイレを設置




<⑤住民窓口>
 X-17. 仮設トイレの設置場所の広報

⑥ ごみ・し尿対応

⑥
ごみ・し尿対応
II-2


II 仮設トイレの設置、維持管理、撤去



⑥ ごみ・し尿対応

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	



アクションカード

⑥ ごみ・し尿対応

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<⑥ごみ・し尿対応>
A-2. 収集運搬車両の
必要台数・不足台数、
処理施設の必要処理
能力・不足処理能力の
確認

A-8. 収集運搬ルートの確認
注意点 ・道端ごみの発生状況に留意

□

<④経理>
E-14. 収集運搬
業務の委託契約

D-12. 収集運搬体制の調整、確立
注意点 ・委託する場合、14.の契約後、委託先と調
整

□

<⑤住民窓口>
X-19. 避難所ごみの
分別ルールの広報

F-17. 避難所ごみの収集開始
注意点 ・携帯トイレ・簡易トイレ、おむつ、腐敗ご
みを優先収集

□

A-9. 一般廃棄物処理施設・収集運搬業
者の燃料・薬剤の確保状況の確認
注意点 ・被災状況によっては前倒しで実施

□

<④経理>
E-15. 燃料・薬剤
の調達契約

F-16. 燃料・薬剤の確保、配分
注意点 ・14.、15. 契約後、収集運搬業務の委託先
へ連絡、配分

□

<③総務>
D-13. 協定団体、
委託先との調整(燃
料・薬剤の確保)

F-18. 一般廃棄物処理施設の再稼働
注意点 ・再稼働不可の場合は、プラントメーカーと補
修に関する協議


□

アクションカード

⑥ ごみ・し尿対応

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	



⑥ ごみ・し尿対応

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<⑥ごみ・し尿対応>
A-2. 収集運搬車両の必要台数・不足台数、処理施設の必要処理能力・不足処理能力の確認

A-7. 収集運搬ルートの確認



<④経理>
E-14. 収集運搬業務の委託契約

D-12. 収集運搬体制の調整、確立



注意点 ・委託する場合、14.契約後、委託先と調整

<⑧解体撤去>
A-9. 緊急解体建物のし尿・浄化槽汚泥の収集要望の集約

F-17. 仮設トイレ、避難所のし尿収集開始



注意点 ・下水道処理区域内の仮設トイレ設置地域の収集も実施

A-8. し尿処理施設、収集運搬業者の燃料確保状況の確認



注意点 ・被災状況によっては前倒しで実施

<④経理>
E-15. 燃料・薬剤の調達契約

F-16. 燃料・薬剤の確保、配分



注意点 ・14.、15. 契約後、収集運搬業務の委託先へ連絡、配分

<③総務>
D-13. 協定団体、委託先と調整(燃料・薬剤の確保)


F-18. し尿処理施設の再稼働



注意点 ・再稼働不可の場合は、プラントメーカーと補修に関する協議

⑥ ごみ・し尿対応



IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理



⑥ ごみ・し尿対応

Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所属	
担当者	



<⑧解体撤去>
D-14. 所有者、委託業者との調整



F-16. 解体建物のし尿・浄化槽汚泥の収集


注意点 ・乾燥による汚泥の固化、津波堆積物の流入があるため、早めに状況確認



⑦ 仮置場

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

所 属	
担 当 者	




<①総括責任者>
D-6. 災害対応の
開始指示

A-4. 啓開ごみ等の情報収集

【注意点】・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施


<②企画>
A-5. 被災情報等
の集約



A-9. 仮置場候補地の情報収集、現地状況の確認

【注意点】・担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施

<②企画>
B-12. 被災情報
等の集約、解析



A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成に向けた被災状況、処理状況の報告

【注意点】・平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認

<②企画>
B-18. 災害廃棄物
処理実行計画の検討

アクションカード

⑦ 仮置場

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<②企画>
D-35. 災害廃棄物
処理実行計画に基
づく業務実行の指
示

B-30. 災害廃棄物処理実行計画に基づ
き発注する業務の検討

注意点 ・ 実行計画を踏まえて各役割が検討

B-31. 災害廃棄物処理実行計画に基づ
き発注する業務の積算

注意点 ・ 実行計画を踏まえ、各役割が積算を実施

<④経理>
E-41.(災害廃棄物)
委託業務の発注・
契約

F-43. 災害廃棄物処理実行計画に基づ
く処理業務の実行・監理

注意点 ・ 受託業者と連携

<③総務>
D-36.(災害廃棄物)
委託業者等との調
整

<②企画>
D-39.(災害廃棄物)
搬出廃棄物の性状、
搬出量等の調整指
示

F-44. (災害廃棄物)搬出廃棄物の性状
等の調整


注意点 ・ 受入先の要求品質を満たすよう調整

⑦ 仮置場

I-2

⑦ 仮置場

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し





アクションカード

⑦ 仮置場

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

所属	
担当者	




D-23. 災害廃棄物の受入調整

【注意点】 ・ 処理方針において、一般廃棄物処理施設での災害廃棄物処理を決定した場合、⑥ごみ・し尿対応、⑦仮置場、⑨処理が連携
 ・ ⑦仮置場が災害廃棄物の性状の報告・調整、⑥ごみ・し尿対応及び⑨処理が受入条件(性状・量)を提示

□

＜⑥ごみ・し尿対応＞
 F-26. 一般廃棄物処理施設での災害廃棄物の受入・処理





前フェーズの対応を継続

アクションカード

⑦ 仮置場

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理

所属	
担当者	



<②企画>
D-2. 住民用仮置場の設置指示

F-3. 住民用仮置場の設置
 注意点・地区公園等の公有地より選定

F-4. 住民用仮置場の管理
 (閉鎖まで継続)
 注意点・各自治会の代表者等と連携
 ・不法投棄・盗難の防止対策等のため、夜間警備を検討

<②企画>
B-7. 住民用仮置場の増設検討

<⑤住民窓口>
X-17. 住民用仮置場の閉鎖に関する広報

<⑦仮置場>
F-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地

アクションカード

⑦ 仮置場

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<②企画>
D-9. 住民用仮置場の増設指示

F-11. 住民用仮置場の増設

注意点・必要に応じて民有地からの選定も検討

<⑦仮置場>
F-3. 住民用仮置場の設置

F-4. 住民用仮置場の管理
(閉鎖まで継続)

注意点・各自治会の代表者等と連携
・不法投棄・盗難の防止対策等のため、夜間警備を検討

<②企画>
B-7. 住民用仮置場の増設検討

<⑤住民窓口>
X-17. 住民用仮置場の閉鎖に関する広報


<⑦仮置場>
F-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地

F-10. 一次仮置場への搬出
(閉鎖まで継続)

<⑦仮置場>
F-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地

⑦ 仮置場

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理



アクションカード

⑦ 仮置場

V 住民用仮置場(廃家具・廃家電等の受入)の設置、運営管理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<⑦仮置場>
F-3. 住民用仮置場の設置
<⑦仮置場>
F-11. 住民用仮置場の増設

F-4. 住民用仮置場の管理
(閉鎖まで継続)

注意点・各自治会の代表者等と連携
・不法投棄・盗難の防止対策等のため、夜間警備を検討

<②企画>
B-7. 住民用仮置場の増設検討

<⑤住民窓口>
X-17. 住民用仮置場の閉鎖に関する広報

<⑦仮置場>
F-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地

F-10. 一次仮置場への搬出
(閉鎖まで継続)

<⑦仮置場>
F-4. 住民用仮置場の管理(閉鎖まで継続)

<②企画>
D-14 土壌汚染調査・整地の指示

F-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地

注意点・必要に応じ、委託業務を発注

F-16. 住民用仮置場の廃止・返却


注意点・住民用仮置場は可能な限り早期に返却

アクションカード

⑦ 仮置場

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所属	
担当者	




<②企画>
D-2. 緊急仮置場の設置指示

F-4. 緊急仮置場の設置

注意点

- 仮置場候補地より緊急仮置場を選定
- 必要に応じて設置工事の発注

<⑦仮置場>
F-13. 緊急仮置場の運営



<⑦仮置場>
F-4. 緊急仮置場の設置

F-13. 緊急仮置場の運営

注意点

- 混合ごみが多いため、火災予防を実施
- 不法投棄・盗難対策のため昼夜警備を実施

<⑦仮置場>
F-22. 緊急仮置場の閉鎖(一次仮置場への移行)

<②企画>
D-11. 一次仮置場候補地の選定指示

B-7. 一次仮置場の候補地選定

注意点

- 候補地、搬入ルート of 被災状況(がけ崩れ、水没被害等)の確認、候補地の見直し

<①総括責任者>
C-10. 一次仮置場の設置場所の決定

<②企画>
D-12. 一次仮置場の設置指示

B-8. 一次仮置場の設置工事及び運営管理業務の積算

注意点

- 遮水シート、舗装の設置を検討
- 土木系職員の確保

<④経理>
E-21. 一次仮置場の設置・運営管理の契約

アクションカード

⑦ 仮置場

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<⑦仮置場>
F-13. 緊急仮置場の運営

F-22. 緊急仮置場の閉鎖
(一次仮置場への移行)

注意点 ・ 終了にあたっては復興期F-32.のフローへ
・ 完了できない場合は一次仮置場へ移行

<④経理>
E-21. 一次仮置場の設置・運営管理の契約

D-20. 委託業者との業務調整

注意点 ・ 一次仮置場の設置・運営業務、がれきの収集運搬業務の実施のための調整

<⑦仮置場>
F-23. 委託業務の監理(終了時まで継続)

<⑤住民窓口>
X-31. 一次仮置場に関する広報

F-24. 一次仮置場の設置

注意点 ・ 事前に汚染状態がないことを確認

<⑦仮置場>
F-26. がれきの受入(終了時まで継続)
F-27. 緊急仮置場・住民用仮置場からの搬入(終了時まで継続)

F-25. 一次仮置場の運営管理
(終了時まで継続)

注意点 ・ 搬入量の把握方法の統一
・ 委託業務には環境保全、火災、盗難等対策も含めて発注
・ 思い出の品の保管場所を区分

<⑦仮置場>
F-24. 一次仮置場の設置

<⑧解体撤去>
F-29. がれきの収集・運搬

F-26. がれきの受入(終了時まで継続)



<⑦仮置場>
F-32. 土壌汚染調査

⑦ 仮置場
VI-2

アクションカード

⑦ 仮置場

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理




⑦ 仮置場

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

⑦ 仮置場

VI
|
4





アクションカード

⑦ 仮置場

VII がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所属	
担当者	



<⑧解体撤去>
F-17. 解体撤去・
運搬業務の監理

F-18. がれきの受入

注意点 ・仮置場への搬入がれき性状・量等について、⑧解体撤去と調整



アクションカード

⑧ 解体撤去

⑧ 解体撤去

I-1

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

所 属	
担 当 者	




A-10. 家屋倒壊危険度判定結果の情報収集

【注意点】 ・ 担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施



<②企画>
B-12. 被災情報等の集約、解析



A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成に向けた被災状況、処理状況の報告

【注意点】 ・ 平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認




<②企画>
B-18. 災害廃棄物処理実行計画の検討

アクションカード

⑧ 解体撤去

⑧ 解体撤去
I-2

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し



アクションカード

⑧解体撤去

IV し尿(避難所・一般家庭)収集・処理


所属	
担当者	



A-9. 緊急解体建物のし尿・浄化槽汚泥の収集要望の集約



<⑥ごみし尿対応>
F-17. 仮設トイレ、
避難所のし尿収集
開始




前フェーズの対応を継続



A-23. 解体建物のし尿・浄化槽汚泥の収集要望の集約



<⑥ごみし尿対応>
B-20. 収集エリア
ルートの見直し



前フェーズの対応を継続

アクションカード

⑧ 解体撤去

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所属	
担当者	

第1フェーズ (前アクション) →	第2フェーズ	第3フェーズ 《アクション》	第4フェーズ	復旧期 → (後アクション)
----------------------	--------	-------------------	--------	-------------------

--	--	--	--	--

第1フェーズ (前アクション) →	第2フェーズ	第3フェーズ 《アクション》	第4フェーズ	復旧期 → (後アクション)
----------------------	--------	-------------------	--------	-------------------

	F-29. がれきの収集・運搬	□		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <⑦仮置場> F-26. がれきの受入 (終了時まで継続) </div>
--	-----------------	---	--	---

第1フェーズ (前アクション) →	第2フェーズ	第3フェーズ 《アクション》	第4フェーズ	復旧期 → (後アクション)
----------------------	--------	-------------------	--------	-------------------



	前フェーズの対応を継続			
--	-------------	--	--	--

アクションカード

⑧ 解体撤去

Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所属	
担当者	



B-1. 家屋の解体撤去方法の検討
 注意点
 ・アスベストの対応方法を労働基準監督署、大気汚染部局と協議
 ・その他危険物の取扱いを検討

<②企画>
 B-2. 家屋の解体撤去方針の検討



<④経理>
 E-9. 解体申請手続きの委託契約

D-8. 解体申請手続きの委託先との調整
 注意点
 ・必要に応じて

<⑤住民窓口>
 F-10. 解体撤去の申請受付

F-11. 申請建物の調査、積算、発注準備
 注意点
 ・アスベスト、危険物(ガスボンベ等)・浄化槽の有無を確認

<⑤住民窓口>
 F-10. 解体撤去の申請受付

<④経理>
 E-15. 解体工事の契約

アクションカード

⑧ 解体撤去

Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<④経理>
E-15. 解体工事
の契約

D-14. 所有者、委託業者との調整

注意点

- ・所有者の家財道具の持ち出し時期等を考慮
- ・がれきの搬出先について⑦仮置場、⑨処理業務と調整
- ・公費解体範囲（基礎、塀の取扱い等）の確認

□

<⑥ごみ・し尿対応>
F-16. 解体建物のし尿・浄化槽汚泥の収集

F-17. 解体撤去・運搬業務の監理

注意点

- ・工事立会については委託業者等を活用
- ・原則、所有者の立会いを求める

□

<⑦仮置場>
F-18. がれきの受入

<⑨処理>
F-19. がれきの資源化等

F-20. 工事完了検査


□

アクションカード

⑨ 処 理

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し


所 属	
担 当 者	



<①総括責任者>
D-6. 災害対応の
開始指示


A-2. 災害廃棄物の発生状況の確認
 注意点 ・ 担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施

<②企画>
A-5. 被災情報等
の集約



A-7. 災害廃棄物の発生状況の確認
 注意点 ・ 担当範囲にこだわらず実行可能な者が実施

<②企画>
B-12. 被災情報
等の集約、解析



A-17. 災害廃棄物処理実行計画の作成
に向けた被災状況、処理状況の報告
 注意点 ・ 平時に策定された災害廃棄物処理計画に記載された使用予定の資機材等が被災していないか確認

<②企画>
B-18. 災害廃棄物
処理実行計画の検
討

アクションカード

⑨ 処 理

⑨
処理

I
1
2

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<②企画>
D-35. 災害廃棄物
処理実行計画に基
づく業務実行の指
示

B-30. 災害廃棄物処理実行計画に基づ
き発注する業務の検討

【注意点】・実行計画を踏まえて各役割が検討

B-31. 災害廃棄物処理実行計画に基づ
き発注する業務の積算

【注意点】・実行計画を踏まえ、各役割が積算を実施

<④経理>
E-41.(災害廃棄物)
委託業務の発注・
契約

F-43. 災害廃棄物処理実行計画に基づ
く処理業務の実行・監理

【注意点】・受託業者と連携

<③総務>
D-36.(災害廃棄物)
委託業者等との調
整

<②企画>
D-39.(災害廃棄物)
搬出廃棄物の性状、
搬出量等の調整指
示

F-44. (災害廃棄物)搬出廃棄物の性状
等の調整

【注意点】・受入先の要求品質を満たすよう調整

⑨ 処 理

I 災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

復旧期

(前アクション) →

《アクション》

→ (後アクション)

<②企画>
D-51. 見直し後の災害廃棄物処理実行計画に基づく業務指示

F-55. 見直し後の災害廃棄物処理実行計画に基づく処理業務の実行・監理

注意点 ・ 実行計画の見直しにあわせて、各役割の受託業者と連携



<②企画>
D-53. 受入自治体への搬出指示

F-56. (災害廃棄物)搬出廃棄物の性状等の調整

注意点 ・ 受入先の要求品質を満たすように調整





アクションカード

⑨ 処 理

Ⅲ ごみ(避難所・一般家庭)収集・処理

所 属	
担 当 者	




D-23. 災害廃棄物の受入調整

【注意点】 ・ 処理方針において、一般廃棄物処理施設での災害廃棄物処理を決定した場合、⑥ごみ・し尿対応、⑦仮置場、⑨処理が連携
 ・ ⑦仮置場が災害廃棄物の性状の報告・調整、⑥ごみ・し尿対応及び⑨処理が受入条件(性状・量)を提示

□

＜⑥ごみ・し尿対応＞
 F-26. 一般廃棄物処理施設での災害廃棄物の受入・処理





前フェーズの対応を継続

アクションカード

⑨ 処 理

VI 一次仮置場(可燃・不燃物等への分別)の設置、運営管理

所 属	
担 当 者	



<⑦仮置場>
F-28. 一次仮置場
からの搬出(終了時
まで継続)

F-30. 搬出先との調整
(資源化、中間処理、最終処分)





前フェーズの対応を継続

アクションカード

⑨ 処 理

VII がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理

所 属	
担 当 者	



<⑧解体撤去>
F-17. 解体撤去・
運搬業務の監理



F-19. がれきの資源化等

注意点 ・直接資源化施設等で受入可能なものがあれば、⑧解体撤去と調整



